Meilenstein	Frontend	Backend	Database
M1 - 22.05.2017	Dokumentationen (Pflichtenheft) & Recherche fertig		
M2 - 29.05.2017	MockUps implementiert	REST API dokumentiert	Schema implementiert
M3 - 05.06.2017	Änderungswünsche implementiert	REST API implementiert	Änderungswünsche implementiert
M4 - 12.06.2017	Services zur Kommunikation mit Backend implementiert	Verbindung zu Database implementiert	Funktions und Load Tests
M5 - 19.06.2017	Verbindung zu Backend implementiert	Funktions und Load Tests	
M6 - 26.06.2017	Funktions und UI Tests		
M7 - 03.07.2017			
M8 - 10.07.2017	ABGABE		

Team			
Frontend:	Timo Rolfsmeier, Alexander Schwietert, Benjamin Schmidt, Lutz Winkelmann		
Backend:	Niklas Harting, Malte Berg		
Database:	Florian Lorenz, Tolga Aydemir		

## Pflichtenheft Abgabe